


Schillerschule Gestaltung des Bewegungsbereiches im südwestlichen Schulhof



Natur- und Abenteuerschule Odenwald Februar 2016

Die rot umrandeten Elemente der Gesamtplanung wurden im Herbst 2016 im Rahmen eines Beteiligungsprojektes realisiert.

Dazu haben wir zahlreiche Akteure mit ins Boot geholt. Darunter auch Unternehmen aus der Region.

Die weiteren Planungselemente sollen möglichst zeitnah, je nach Finanzierungsmöglichkeit, realisiert werden.

Der Ablauf:

Vorarbeiten durch Herrn Klippel; (Baggerarbeiten: Auskoffering)

17.9.2016 / Freiwilligentag

Schleifen der entrindeten Stämme mit Winkelschleifern

Eltern Schüler, Lehrkräfte



20.9.2016

Sanner-Mitarbeiter (4 Azubis, 2 Mitarbeiter, Fr. Sanner-Friedrich + Sohn)

Hr. Klippel: Baggerarbeiten

Radlader (ausgeliehen und zur Verfügung gestellt von Fa. Sanner)

Eltern



21.9.2016

Sirona-Mitarbeiter

Hr. Schmitt + Schüler

Herr Röder (Hausmeister)



Vorarbeiten durch Herrn Klippel (Baggerarbeiten: Auskoffnung und Löcher für Fundamente für großen Adlerhorst)

7.10.2016

Herr Strüver, Mitarbeiter Kurt Neumann, Herr Markus Schmitt

InteA-Klasse der Heinrich Metzendorf Schule (Herr Mäncher + 17 SuS einer InteA-Klasse)

Dt. Bank mit 11 Helfern



8.10.2016

14 Helfer (Eltern, Lehrer, Schüler)



„Großer Adlerhorst“

Anfang November

Lieferung und Einbau des Fallschutzes (Zertifizierte Holzhackschnitzel)



8.11.2016

TÜV-Abnahme und Einbau der Seile in den „Großen Adlerhorst“

11.11.2016

Einweihung